



QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202407030001

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202407030001, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA.

A(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, pessoa jurídica pública de direito interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.623.051/0001-19, situado na RUA ROCHAEL MOREIRA, S/N, CENTRO, São Luís do Curu / CE, neste ato representado pelo(a) Sr(a). CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 60353997382, Ordenador(a) de Despesas, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA, com sede na AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3096, SALA 105, CENTRO, Varjota / CE - CEP: 62.265-000, inscrita no CNPJ/MF Nº 28.177.357/0001-69, representada neste ato pelo(a) Sr(a). francisco de assis cardoso pereira, portador(a) do CPF/MF Nº 073.270.313-16, doravante denominado apenas CONTRATADA, em conformidade com o que consta do processo administrativo nº 00010.20240408/0001-62, com fundamento na Lei nº. 14.133/2021 e demais normas legais pertinentes à matéria, resolvem assinar o presente termo aditivo ao contrato nº. 202407030001, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Acrescer aproximadamente 22.14% (vinte e dois vírgula quatorze por cento), sobre o valor inicial atualizado do contrato, que passa a ser de R\$ 1.797.662,00 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil e seiscentos e sessenta dois reais).

CLÁUSULA SEGUNDA –DO ACRÉSCIMO

Será(ão) acrescido(s) qualitativamente, de acordo com os quadros abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO CONTRATUAL	UNIDADE	ADITAMENTO	SALDO ATUAL	PERCENTUAL
1	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE	1.471.842,15	Serviço	325.819,85	1.797.662,00	22,14%

Quadro demonstrativo, considerando os valores propostos:

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO CONTRATUAL	V. UNIT	V. TOTAL	SALDO ATUALIZADO	V. TOTAL ATUALIZADO	IMPACTO FINANCEIRO (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SÃO	1,00	1.471.842,15	1.471.842,15	1,00	1.797.662,00	325.819,85



	LUIS DO CURU - CE						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O presente termo de aditivo tem o valor total de R\$ 325.819,85 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao aditamento de aproximadamente 22.14% (vinte e dois vírgula quatorze por cento).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta de dotações específicas constante do orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 1001.15.451.0035.1.018 - Construção, Ampliação, Reforma E Urbanização De Vias E Espaços Públicos;

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal na Lei nº 14.133, Art. 124, inciso I, alínea “a”, combinado com o Art. 125, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 202407030001.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

Fica mantida a compatibilidade com as obrigações pela contratante assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Concorrência pública nº 0805.01.2024

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste aditivo, por extrato, em sítio eletrônico conforme determina o inciso IV do Art. 8º da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas, nos termos do Art. 94 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de SÃO LUÍS DO CURU, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

São Luís do Curu/CE, 06 de julho de 2026



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ/MF: 07.623.051/0001-19
CONTRATANTE

DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ/MF Nº 28.177.357/0001-69
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

-