

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA :	24/01/2025	BDI :	20,96%
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.519,00	15,64 %	14,19 %	16,10 %	19,85 %	18,86 %	15,36 %	100,00 %
			3.052,77	2.769,75	3.142,56	3.874,52	3.681,28	2.998,12	19.519,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.866,64	100,00 %						100,00 %
			8.866,64						8.866,64
3	MOVIMENTO DE TERRA	31.840,61	100,00 %						100,00 %
			31.840,61						31.840,61
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	32.205,15	100,00 %						100,00 %
			32.205,15						32.205,15
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	636,21	100,00 %						100,00 %
			636,21						636,21
6	PAREDES E REVESTIMENTOS	54.206,83	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			27.103,42	27.103,41					54.206,83
7	COBERTURA	5.978,83			100,00 %				100,00 %
					5.978,83				5.978,83
8	PISOS	285.634,88		20,00 %	30,00 %	20,00 %	30,00 %		100,00 %
				57.126,98	85.690,46	57.126,98	85.690,46		285.634,88
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.617,74				100,00 %			100,00 %
						3.617,74			3.617,74
10	PINTURA	5.622,46						100,00 %	100,00 %
								5.622,46	5.622,46
11	FECHAMENTOS E POSTES	157.443,65				40,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00 %
						62.977,46	31.488,73	62.977,46	157.443,65
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.063,84		100,00 %					100,00 %
				2.063,84					2.063,84
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6.197,45						100,00 %	100,00 %
								6.197,45	6.197,45
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.379,60		25,00 %	75,00 %				100,00 %
				2.094,90	6.284,70				8.379,60
15	DRENAGEM	9.831,24						100,00 %	100,00 %
								9.831,24	9.831,24

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO COM VESTIÁRIO				DATA : 24/01/2025		BDI : 20,96%	
	LOCAL:	BAIRRO OTÁVIO MARIZEIRA - JAGUARIBARA/CE				FONTE		VERSÃO	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	1.0UN				SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.083,03				Composições Próprias		PROPRIA	
						HORA		MES	
					114,15%		71,31%		
					115,02%		71,66%		
					0,00%		0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.056,45		15,00 %	25,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				4.058,47	6.764,11	5.411,29	5.411,29	5.411,29	27.056,45
17	SERVIÇOS DIVERSOS	9.982,45						100,00 %	100,00 %
								9.982,45	9.982,45
669.083,03			103.704,80	95.217,35	107.860,66	133.007,99	126.271,76	103.020,47	669.083,03
			103.704,80	198.922,15	306.782,81	439.790,80	566.062,56	669.083,03	

Marcus Vinícius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA CE 44.707-D