



PROJETO BÁSICO

Construção de gradis para fechamento de terreno no contorno dos colégios Francisco Sá (Núcleo G), Alonso Herculano (Escócio) e Antônio Honorato (Bairro Salgado), no município de São Luís do Curu – CE.

São Luís do Curu, 18 de setembro de 2025



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	DATA : 07/08/2025		BDI : 22,83%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.351,68	1,09%
2	GRADIS DE CONTORNO	R\$ 123.004,73	98,91%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 23.113,39 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 101.243,02
		VALOR TOTAL:	R\$ 124.356,41



Paulo Henrique Muniz

Engenheiro Civil

CREA/CE: 50.456-D

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.			DATA : 07/08/2025		BDI : 22,83%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU	SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115.10%	71.84%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.351,68
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 225,28	R\$ 1.351,68
2	GRADIS DE CONTORNO						R\$ 123.004,73
2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	22,77	R\$ 668,08	R\$ 15.212,18
2.2	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE) , NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	252,95	R\$ 398,14	R\$ 100.709,51
2.3	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,14	R\$ 774,95	R\$ 7.083,04
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 23.113,39
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 101.243,02
						VALOR TOTAL:	R\$ 124.356,41


Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.		DATA : 07/08/2025
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.		BDI : 22,83%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU		
		FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	71,84%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

		EXTENSÃO	ALTURA	QTD
PLACA DA OBRA	3,00*2,00	3,00000000	2,00000000	6,00
				6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

		EXTENSÃO	LARGURA	ALTURA	QTD
COLÉGIO FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G)	(10,65+37,00+25,65+20,65)*0,30*0,30	0,00000000	0,30000000	0,30000000	8,46
COLÉGIO ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO)	(22,00+30,00+30,00)*0,30*0,30	0,00000000	0,30000000	0,30000000	7,38
COLÉGIO ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO)	(49,00+28,00)*0,30*0,30	0,00000000	0,30000000	0,30000000	6,93
					22,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,77

2.2. C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

		EXTENSÃO	QTD
COLÉGIO FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G)	10,65+37,00+25,65+20,65	0,00000000	93,95
COLÉGIO ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO)	22,00+30,00+30,00	0,00000000	82,00
COLÉGIO ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO)	49,00+28,00	0,00000000	77,00
			252,95


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 252,95

2.3. C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		LARGURA	ALTURA	QTD
PORTÕES DE ENTRADA X3	1,50*2,03*3	1,50000000	2,03000000	9,14
				9,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,14

Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	DATA : 07/08/2025		BDI : 22,83%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU				

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:						R\$ 146,4941
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200
VALOR:						183,41

2.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 83,5800	R\$ 30,4900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 77,7450
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 113,2500	R\$ 124,5750
TOTAL Material:						R\$ 232,8100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 144,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 166,1400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 311,1000
VALOR:						543,91

2.2. C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	R\$ 7,0300	R\$ 16,8720
I9043	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 541,5300	R\$ 216,6120
I9046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 119,5600	R\$ 47,8240
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,8330
TOTAL Material:						R\$ 324,1410
VALOR:						324,14

2.3. C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	DATA : 07/08/2025		BDI : 22,83%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU	SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10% 71,84%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 630,9100	R\$ 630,9100
TOTAL Material:						R\$ 630,9100
VALOR:						630,91


Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	DATA : 07/08/2025		BDI : 22,83%	
			FORTE	VERSAO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.351,68	100,00 %		100,00 %
			R\$ 1.351,68		R\$ 1.351,68
2	GRADIS DE CONTORNO	R\$ 123.004,73	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 61.502,37	R\$ 61.502,36	R\$ 123.004,73
			R\$ 62.854,05	R\$ 61.502,36	R\$ 124.356,41
R\$ 62.854,05	R\$ 124.356,41				



Paulo Henrique Muniz

Engenheiro Civil

CREA/CE: 50.456-D

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	DATA : 07/08/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU		
			BDI : 22,83%	
			FORTE	VERSÃO
			HORA	MES
			84,44%	47,48%
			115,10%	71,84%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,50%
Benefício		
G	Garantia	0,50%
L	Lucro	6,59%
S	Seguros	0,50%
TOTAL		7,59%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
TOTAL		6,65%

BDI = 22,83%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	DATA : 07/08/2025		BDI : 22,83%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	DATA : 07/08/2025		BDI : 22,83%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRADIS PARA FECHAMENTO DE TERRENO NO CONTORNO DOS COLÉGIOS FRANCISCO SÁ (NÚCLEO G), ALONSO HERCULANO (ESCÓCIO) E ANTÔNIO HONORATO (BAIRRO SALGADO) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,05%	7,16%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,54%	7,53%

A + B + C + D = 115,10% 71,84%


Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D